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成果简介： 一、任务来源

本项目为自选项目。

二、应用领域和技术原理

1 应用领域

本项目可应用于大型水下地连墙拆除施工领域。

2 技术原理

本技术利用潜水钻孔施工+绳锯切割施工相结合进行地连墙切割分块，再利用

水上吊装技术将切割块吊运至陆上拆除，金刚石绳锯无振动、无冲击，可对地连

墙钢筋混凝土无损伤切割，对临近航道通行船只、附近出行居民影响甚微。

三、性能指标

1、计划任务要求主要性能指标如下：

1）拆除施工不得影响二线船闸正常运行。

2）提高地连墙水下拆除施工施工效率。

2、实际达到的性能指标：

1）不断航、不封航施工，施工期间二线船闸保持通航状态；

2）提前 10 天完成地连墙拆除任务。

四、与国内外同类技术比较

目前，国内外水深近 12m~17m 的水域中进行地下连续墙拆除的几乎没有相

关案例。针对钢筋混凝土拆除的主要有：爆破+钢筋割除、绳锯切割等方式，其中

关于水下拆除的大部分均采用爆破拆除，水下切割相关文献较少、水上地连墙混

凝土块吊装上岸相关文件几乎没有。水下爆破拆除在临近通航航道的条件下无法

适用，爆破具有的强振动性对周边永久结构有很大破坏作用，爆破产生的飞石对

交通桥出行的居民、车辆造成严重隐患。同时爆破会导致水下鱼群大量死亡，水

下生态受到严重破坏。爆破无法保证地连墙中钢筋能满足拆除要求，往往还需要

后续潜水将钢筋切除，将花费大量时间。

相较于水下爆破拆除，本施工技术利用潜水钻孔+绳锯施工相结合进行地连墙

切割分块，再利用水上吊装技术将切割块吊运至陆上拆除，金刚石绳锯无振动、

无冲击，可对地连墙钢筋混凝土无损伤切割，对临近航道通行船只、附近出行居

民影响甚微。

经国内查新，未见相同的文献报道，成果具有新颖性。

五、成果的创造性、先进性

1、研制并应用了水下定位钢支架结构和专用吊具，配合水下钻孔高程测量，

实现岸上操控水下全自动钻孔；

2、研发了将混凝土潜水钻孔、绳锯切割及水上吊装相结合的地连墙水下无振

动、无冲击、无损伤的拆除方法，实现了不断航施工，解决了有限作业空间安全



高效拆除水下航道构筑物的难题。

3、本技术已申请发明专利 2 项，其中 1 项已获授权：“地连墙拆除块吊具、

地连墙拆除方法、围堰拆除方法”（专利号 ZL 202311547215.0）。

六、作用意义（直接经济效益和社会意义）

1 直接经济效益

本技术在白石窑枢纽船闸工程、西江干流治理工程、濛浬枢纽二线船闸工程

施工中得到了成功的应用，施工过程共节省施工成本 451.71 万元，经济效益显著。

2 社会意义

本技术已成功应用于北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程白石窑

枢纽船闸工程二线纵向围堰地连墙水下拆除施工中，解决了围堰拆除施工时间受

汛期影响、空间位置影响等造成施工困难的问题，在极为紧张的工期前提下提前

10 天完成地连墙拆除任务，得到了业主的一致好评。二线纵向围堰地连墙成功拆

除完成标志着白石窑枢纽船闸工程的全面完工，有效解决北江清远段运输瓶颈问

题，对建设北江黄金水道，推动广清一体化，加快清远“入珠融湾”具有十分重

要的意义。

除白石窑枢纽船闸工程外，本技术还在广东省西江干流治理工程（肇庆段）

——高要区标段及北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程濛浬枢纽二线船闸工程

（ML2 标）两个项目成功应用，采用本技术后，各工程项目施工工期缩短，施工

成本降低，在保证工程施工质量的同时，提高了施工效率，还减轻了水域周边环

境的影响。该技术获得了参建单位的一致好评，让我司在地区及行业得到了良好

的口碑，树立了我司的品牌形象，社会效益显著。

七、推广应用的范围、条件和前景以及存的问题和改进意见

本成果已成功在三个项目水下拆除中应用，具有施工效率高、绿色环保、质

量良好、节约成本的效果，应用前景较好，取得了显著的经济效益和社会效益，

在行业上起到模板示范作用，对后续类似施工情况的工程具有很好的借鉴及推广

作用。


